

第11回 美祢市新本庁舎整備アドバイザー会議 次第

1 開会あいさつ

2 報告

- (1) 新本庁舎建設事業発注スケジュール等について 資料1
- (2) 工事工程(案)等について
- (3) 配置、平面図及び断面図について AD03～07
- (4) 完成イメージパースについて AD07～08

3 協議事項

- (1) 「新本庁舎整備基本計画」との整合性について

4 その他

- (1) 「アドバイザー会議」について

5 閉会

配布資料

- (1) 新本庁舎建設事業発注スケジュール等 資料1
- (2) 工事工程(案)
- (3) 工事詳細工程(案)
- (4) 敷地内配置図 AD03
- (5) 平面図 その1(1階平面図) AD04
- (6) 平面図 その2(2・3階平面図) AD05
- (7) 平面図 その3(屋根伏図・ピット階平面図) AD06
- (8) 断面図 AD07
- (9) イメージパース【外観】 AD08
- (10) イメージパース【内観】 AD09

新本庁舎建設事業発注スケジュール等

1 新本庁舎基本・実施設計業務

委託期間 令和2年1月24日～令和3年7月30日

2 新本庁舎建設事業

(1) 発注形態

- ・ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事に分割して発注
- ・ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事それぞれ市内業者との共同企業体（JV）へ発注
- ・ 共同企業体結成は入札後結成する後決め方式
- ・ その他詳細は入札公告による

(2) 日 程

- ・ 8月中旬 入札公告
- ・ 9月下旬 入札、仮契約
- ・ 10月中旬 市議会の承認、本契約
- ・ 10月下旬 工事着手
- ・ 令和5年3月下旬 竣 工
- ・ 令和5年5月3～5日 引 越
- ・ 令和5年5月8日(月) 仮オープン

(3) 新本庁舎本体事業費

- ・ 約2,500,000,000円

(4) 別途発注予定事業

- ・ 昇降機械設備装置
- ・ 移動ラック(集密書架)設置
- ・ 議場会議用設備
- ・ 家具什器備品
- ・ 情報通信機器等設備
- ・ 外構1期
- ・ 外構2期
- ・ 第一別館改修
- ・ 第二別館改修
- ・ その他

3 その他

(1) 関連事業

- ・ 第三別館解体及び仮駐車場造成
- ・ その他