

予 算 決 算 委 員 会 会 議 録

1. 日 時 平成29年2月28日(火曜日)
午後1時50分～午後1時59分
2. 場 所 委員会室
3. 出席委員 猶 野 智 和 委 員 長 末 永 義 美 副 委 員 長
竹 岡 昌 治 委 員 徳 並 伍 朗 委 員
秋 山 哲 朗 委 員 安 富 法 明 委 員
下 井 克 己 委 員 岩 本 明 央 委 員
山 中 佳 子 委 員 三 好 睦 子 委 員
高 木 法 生 委 員 岡 山 隆 委 員
秋 枝 秀 稔 委 員 戎 屋 昭 彦 委 員
杉 山 武 志 委 員 荒 山 光 広 委 員
4. 欠席委員 なし
5. 出席した事務局職員
綿 谷 敦 朗 議 会 事 務 局 長 野 尻 登 志 枝 議 会 事 務 局 係 長
大 塚 享 議 会 事 務 局 係 長
6. 説明のため出席した者の職氏名
篠 田 洋 司 副 市 長 岡 崎 堅 次 教 育 長
田 辺 剛 総 務 部 長 大 野 義 昭 総 務 部 次 長
三 浦 洋 介 市 民 福 祉 部 長 金 子 彰 教 育 委 員 会 事 務 局 長
末 岡 竜 夫 教 育 委 員 会 事 務 局 次 長 竹 内 正 夫 財 政 課 長
河 村 充 展 高 齢 福 祉 課 長 野 尻 悟 教 育 総 務 課 長 補 佐
7. 会議の次第は次のとおりである。

午後 1時50分開会

○委員長（猶野智和君） ただいまより、予算決算委員会を開会いたします。

それでは本日の本会議におきまして、本委員会に付託されました市長提出議案3件のうち、議案第2号につきまして審査いたしたいと思っておりますので、御協力をよろしくお願いいたします。

それでは、議案第2号平成28年度美祢市一般会計補正予算（第8号）を議題いたします。執行部より説明を求めます。竹内財政課長。

○財政課長（竹内正夫君） それでは、議案第2号平成28年度美祢市一般会計補正予算（第8号）につきまして、御説明を申し上げます。このたびの補正は、今後の事業実施にあたり、早期に着手する必要があるため、初日での御議決をお願いするものでございます。

それでは、まず歳出予算から御説明いたします。

○委員長（猶野智和君） はい。野尻教育総務課長補佐。

○教育総務課長補佐（野尻 悟君） それでは、2-12、13ページをお願いいたします。

10款教育費・2項小学校費・3目学校施設整備費、説明欄004長寿命化改修事業において、4億4,956万9,000円を追加するものでございます。

これは、厚保小学校の校舎について、改修を行うものですが、既存の厚保小学校の校舎は昭和48年に建設しており、建設から43年が経過しております。

その間、校舎の老朽化が進み、コンクリート等の剥離が著しく進行しております。平成27年度には校舎軒下補修工事を行い、校舎軒下の爆裂部を撤去し、爆裂部に樹脂を注入するなどしておりますが、緊急の安全対策が必要となっております。

そこで、学校施設の老朽化対策を効率的・効果的に進めるため、従来のように、建築後40年程度で建てかえるのではなく、コストを抑えながら建てかえ同等の教育環境の確保が可能となる長寿命化改修を行うこととし、本年度に設計を行い、平成29年度に長寿命化改修工事を行うこととしていました。

また、平成28年4月21日に東厚小学校のPTAから、4月27日に川東小学校のPTAから、平成29年4月1日に厚保小学校への統合を求める要望書の提出があり、地域説明会を行い、地域の皆さんの一定の御理解をいただき、東厚小学校、川東小学校を厚保小学校へ統合することとなりました。

統合後の厚保小学校の校舎については、統合により複式学級がなくなることから必要教室数の確保やコミュニティスペースの確保が必要となります。

また木造の南校舎については耐力度がなく、補強工事を行う場合、多額の経費が必要となるため、児童の安全性を確保するため、取り壊すこととしました。

これにより、南校舎を利用していた児童クラブや図書室等に移す必要が生じ、校舎の改修に併わせて増築することといたしました。

既設の校舎については、長寿命化改修を行い、現在の駐車場の部分に校舎を増設する予定としております。

長寿命化改修について、平成29年度事業採択に向けて要望を行ってきたものですが、国の平成28年度補正予算の成立を受けて、平成29年1月11日付けで補助事業の内定があったため、追加するものでございます。

仮設校舎はグラウンドに設置し、普通教室7教室と校長室と職員室、保健室、図書室を設ける予定としております。

長寿命化改修工事は、柱や梁などの構造体の鉄筋の腐食対策やかぶり厚の確保などを行い、外壁塗装や屋上防水については耐久性の高いものを使用し、建物の耐久性を高めます。併せて、上下水道配管・電気幹線、ガス管などのライフラインの更新を行います。

また、床などの内装仕上げ材を木質化し、トイレの床を湿式から乾式に変更し、和式便器は洋式便器に変更する予定としております。

また、この長寿命化改修は平成29年度に繰り越しを行い、工事は長寿命化改修工事と平成29年度当初予算に計上してしております、増築工事と併せて29年度に行う予定としております。

これらに伴う特定財源といたしまして、国庫支出金を6,163万7,000円追加するものであります。

○委員長（猶野智和君） 竹内財政課長。

○財政課長（竹内正夫君） 引き続き歳入の御説明をいたしますので、2-10、11ページをお開き願います。長寿命化改修事業実施に伴い、市債を3億8,510万円追加いたすとともに、一般財源として地方交付税を283万2,000円追加しております。

次に、繰越明許費について御説明をいたします。2-4ページをお開きください。

国の補正予算に対応して事業を実施する長寿命化改修事業4億4,956万9,000円を平成29年度に繰り越す限度額の設定をいたしております。

引き続き、隣の債務負担行為の補正について御説明いたします。2—5ページでございます。美祢市共楽荘給食業務委託料及び長寿命化改修費用を追加いたしております。これは、平成29年度当初から事業が円滑に進捗できるよう債務負担行為を設定するものですが、共楽荘の給食業務委託につきましては、平成29年度当初から切れ目なく入所者に対する給食を提供する必要があるため、債務負担をとり、業者選定等の事業着手を行うものでございます。

また、厚保小学校の長寿命化改修事業につきましては、平成29年当初予算に計上している平成29年度分の改修事業と併せて工事を行えることとしておるため、債務負担行為を設定するものでございます。

次に地方債の補正であります。2—6ページをお開き願います。厚保小学校の長寿命化改修費用に関わる小学校施設整備事業債につきまして限度額の変更を行っております。

以上で、議案第2号平成28年度美祢市一般会計補正予算（第8号）についての説明を終わります。

○委員長（猶野智和君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（猶野智和君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。それでは、本案に対する御意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（戒屋昭彦君） それでは、これより議案第2号を採決いたします。本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（猶野智和君） 全員異議なしと認めます。よって議案第2号は原案のとおり可決されました。

以上をもちまして、本委員会に付託されました議案3件のうち、議案1件につきましての審査を終了いたしました。

その他につきまして委員の皆様からなにかございましたら、御発言をお願いいたします。ないようでしたら、これにて本委員会を閉会いたします。御審査・御協力誠に

ありがとうございました。お疲れさまでございました。

午後 1時59分閉会

上会議の顛末を記載し、相違ないことを証するためここに署名する。

平成29年2月28日

予算決算委員長

猶野 智和