基本計画策定スケジュール（案）

資料５

		予定
9月1日	火	第３回有識者会議
9月2日	水	
9月17日	木	
9月18日	金	第５回ワークショップ（美東）
9月19日	土	第５回ワークショップ（秋芳）
9月20日	日	
9月21日	月	
9月22日	火	
9月23日	水	第４回有識者会議（書面協議） 有識者会議委員へ基本計画（案）送付
9月24日	木	
9月25日	金	基本計画（案）の意見回答期限
9月26日	土	
9月27日	日	
9月28日	月	
9月29日	火	パブリック・コメント開始（30日以上）
9月30日	水	
10月1日	木	
10月2日	金	
10月3日	土	
10月4日	日	
10月5日	月	
10月6日	火	住民説明会
10月7日	水	
10月8日	木	住民説明会
10月9日	金	
10月10日	土	
10月11日	日	
10月12日	月	住民説明会
10月13日	火	
10月14日	水	住民説明会
10月15日	木	
10月16日	金	
10月17日	土	
10月18日	日	
10月19日	月	
10月20日	火	
10月21日	水	
10月22日	木	
10月23日	金	
10月24日	土	
10月25日	日	
10月26日	月	
10月27日	火	
10月28日	水	パブリック・コメント終了
10月29日	木	
10月30日	金	
10月31日	土	
11月1日	日	
11月2日	月	
11月3日	火	
11月4日	水	
11月5日	木	
11月6日	金	