○美祢市美東地域未来を拓く学校づくり協議会スケジュール

		令和5年度			令和6年度											令和7年度												R8
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
協議会		○第1回（部会・スケジュールの確認・校名の決定）			○第2回（各部会から報告を受け決定）					○第3回（報告を受け決定）			○第4回（報告を受け決定）		○第5回（継・開校式が主）	3.31 継承	4.1 開校	R7は現在は未定											
各部会 （各部会の工程によるためイメージ）			●第1回（部会の工程組み立て）			●第2回（第1回での提案項目について決めるべき項目は決定）				●第3回（第2回協議会での決定を受け協議）			●第4回（第3回からの継続協議事項を決定）		●第5回（継承式等の最終的な調整を行う）			R7は現在は未定											
総務部会	基本的事項															◇移転												
	校章 （公募により募集）		←		（公募・選考）				→	←		（実施）			→													
	制服		←						→																			
					（8月中にデザイン決定）																								
	校旗						←				→	←				→												
							（デザインの決定）						（制作予算は6月補正で計上）															
	校歌 （公募により作詞・作曲）		←						→	←		→																
			（公募により作詞）							（公募により作曲）																		
	継承式・開校式 （実行委員会）		←				→	←								→	○3.23各校継承式											
			（実行委員会の検討・メニューの決定）					（予算は6月議会で計上・申請等・式典案は第4回協議会で素案									○4.8美東小開校式												
	その他		←																								→	
			（他部会の所管に属しない項目・随時）																									
PTA部会	組織 （PTA間で調整）				←								→	←		→	■組織解散総会												
					（PTA組織・教育後援会組織について（会費・会計精算等））																								
	活動計画				←											→												
					（検討・調整）																								
	通学支援 （事務局が提示）		←				→	←								→												
			（通学路・運行経路・乗降場所の検討					バスの購入・転出入の異動の確認及び反映																				
	保護者負担		←						→		←					→												
			（保護者負担の軽減対策を検討（制服））								（実施）																	
	同窓会						←									→												
							（検討・調整）																					
	各種会計						←									→												
							（検討・調整）																					
教務部会	新校グランドデザイン （部会⇒学校間で調整）		←						→																			
			（グランドデザイン・協議・調整）																									
	魅力あるカリキュラム （部会⇒学校間で調整）		←													→	←										→	
			（教育課程（カリキュラム）・学校行事（修学旅行等）・調整）														（教育課程（カリキュラム）・学校行事（修学旅行等）・評価⇒再検討）											
	指定用品等		←					←																				
			（体操服(7月までに発注)・上履き・体育館シューズ・算数セット・鍵盤ハーモニカ・リコーダー・調整）																									
	各学校間交流 （部会⇒学校間で調整）		←													→												
			（交流等の検討・実施）																									
	校則・学習規律等		←													→												
			（検討・調整）																									
	先進地視察		←					□6/28⇒豪雨のため延期			■10/4(金)実施予定																	
			（検討・調整）																									
施設整備部会	施設一体型整備時期検討		←				→																					
			（供用開始時期の決定）																									
	施設一体型整備建設計画		←									→							←								→	
			（設計条件の確認や検討・基本計画）																	（施設一体型基本設計・実施設計）								
	備品管理				←											→	←										→	
					（実施）											◇移転		（実施）										