2026.5.29

○美祢市美東地域未来を拓く学校づくり協議会スケジュール

		令和7年度		令和8年度												令和9年度												令和10年度
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
協議会 ※　令和8年度以降は会場は美東地域まちづくりセンター		○第9回協議会				6/9○第10回協議会			○第11回協議会			○第12回協議会		○第13回協議会				○第14回協議会			○第15回協議会			○第16回協議会		○第17回協議会		施設一体型教育校へ移行
各部会 （各部会の工程によるためイメージ） ※　令和8年度以降は会場は美東地域まちづくりセンター					●第6回総務部会 5/7●第10回教務部会 ●第9回施設整備部会			●第7回総務部会 8/3●第11回教務部会 ●第10回施設			11/5●第12回教務部会 ●第11回施設整備部会		1/28●第13回教務部会															
総務部会	基本的事項 協議会の総合調整				事由が発生したら調整												事由が発生したら調整											
	他部会の所管に属しない事項に関すること			アンケートの案等の提示	●総務部会		アンケート	●総務部会 アンケート結果																				
PTA部会	組織 （PTA間で調整）															（PTA組織の統合についての協議）												
	通学支援				常時見直し						新年度に向けて見直し						常時見直し						新年度に向けて見直し					
教務部会	新校グランドデザイン （部会⇒学校間で調整）				5/7●教務部会			8/3●教務部会			11/5●教務部会		1/28●教務部会															
	魅力あるカリキュラム （部会⇒学校間で調整）			（教育課程（カリキュラム）・学校行事・評価⇒検証改善）												（教育課程（カリキュラム）・学校行事・評価⇒検証改善）												
	各学校間交流 （部会⇒学校間で調整）																											
	校則・学習規律等			（検討・改善）												（検討・改善）												
施設整備部会	施設整備部会				●施設整備部会			●施設整備部会					●施設整備部会															
	施設一体型改修工事 外部			入札・仮契約		本契約●				職員室棟建設							外構工事			検査								
	工事 既設校舎改修									既設校舎改修（居ながら施工）							A棟現職員室改修			検査								
	遊具設置				アンケート等デザイン選考			デザイン等決定		予算見積		予算計上							入札・契約			PTA等参加イベント●		設置工事		PTA等参加イベント●		
	内覧会																				内覧会●							
	備品管理																										メモリアル備品引っ越し●	
	校章等引っ越し																						備品購入			備品・校章等引っ越し		
	引っ越し													職員室引っ越し●													全体引っ越し●	
	藤棚			里親探し		引っ越し																						
	式典																										式典●	