第二次美祢市総合計画後期計画等策定スケジュール

	令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①後期計画の策定												
基本構想の変更												
基本構想の変更案の作成												
議会の議決												●
総合計画の構成案の作成												
骨子案の作成												
素案の作成												
総合戦略の策定												
人口ビジョンの策定	国の提示を受けて											
概要版の作成												
②後期計画策定に関わる会議等の運営												
総合計画本部会議				●	●		●		●		●	
総合計画審議会				● 7/10	● 8/30		●		●		● 答申	
③その他												
パブリックコメント実施												
計画書、概要版印刷製本												