

【令和8年度予定表】

月	作業項目	会議等	国・県の動向
6月	・現状分析 ・調査結果分析 ・第9期事業の評価		
7月	・高齢者保健福祉計画目標及び施策の検討	第1回推進会議（7月） ・調査結果報告 ・計画骨子案の検討	第134回社会保障審議会介護保険部会（令和8年3月） ・基本方針の構成について国の課長会議で第10期計画に関する基本的な考え方を提示
8月	・高齢者保健福祉計画（素案）作成 ・介護保険事業計画介護サービス見込量・介護保険料の検討		
9月			
10月		第2回推進会議（10月） ・計画（素案）の検討 ・介護保険事業計画サービス見込量・保険料（暫定）中間報告	
11月	・高齢者保健福祉計画（素案）修正 ・介護サービス見込量と介護保険料の検討		県とのサービス見込量の調整 国・県とのサービス見込量の広域調整（11～12月）
12月	・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）修正 ・パブリックコメントについて	第3回推進会議（12月） ・計画（素案）の検討 ・介護保険事業計画サービス見込量・保険料（暫定）の検討 ・パブリックコメントについて	介護報酬改定率の設定
1月	・介護サービス見込量と保険料の確定		
2月	・計画書の確定 ・議会報告 ・条例改正	第4回推進会議（2月） ・パブリックコメントの意見について ・最終計画案審議・承認	
3月			