

美祢市高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画策定スケジュール

資料8

【令和2年度予定表】

月	作業項目	会議等	国・県の動向
6月	◆現状分析 ◆調査結果分析 ◆第7期事業の評価 ◆計画基本指針(案)の作成		●社会保障審議会介護保険部会(2/21)基本指針(案)提示
7月		第1回推進会議(7月2日) ●現状分析 ●調査結果報告 ●第7期計画の評価 ●計画基本指針(国の動向)	●社保審介護保険部会開催予定
8月	◆高齢者保健福祉計画目標及び施策の検討 ◆高齢者保健福祉計画骨子案の作成		
9月	◆高齢者保健福祉計画素案作成	第2回推進会議(9月～10月) ●高齢者保健福祉計画骨子案の審議 ●介護保険事業計画サービス見込量・保険料(暫定)中間報告	
10月	◆介護保険事業計画介護サービス見込量・介護保険料の検討(～12月)		●県とのサービス見込量の調整
11月	↓ ・素案修正 ・見込量と保険料シュミレーションによる試算	第3回推進会議(11月～12月) ●高齢者保健福祉計画素案の審議 ●介護保険事業計画サービス見込量・保険料(暫定)の検討 ●パブリックコメントについて	●国、県とのサービス見込量・保険料の広域調整
12月	◆計画案まとめ ◆パブリックコメントの実施		●介護報酬改定率の設定
1月		第4回推進会議(1月～2月) ●パブリックコメント意見について ●最終計画案審議・承認	
2月	◆介護サービス見込量及び保険料確定 ◆計画案の確定及び計画書作成		
3月	◆議会報告 ◆条例改正		