

人・農地プランの実質化に向けた工程表

①地図化による現況把握 ②地域の話合い ③プランのとりまとめ手続き

※アンケートは全地区実施済

プラン地区名	工程												
	令和元年度				令和2年度				令和3年度				
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
伊佐 (河原・根越・下杉谷を除く)					①・②・③								→
伊佐中央					①・②・③								既に実質化した
河原	既に実質化している												
根越	既に実質化している												
下杉谷	既に実質化している												
於福					①・②・③								→
大嶺					①・②・③								→
西厚保 (梅香を除く)					①・②・③								→
梅香	既に実質化している												
東厚保 (江の河原を除く)					①・②・③								→
江の河原	既に実質化している												
豊田前 (4区の2を除く)					①・②・③								→
豊田前4区の2	既に実質化している												
赤郷	既に実質化している												
大田					①・②・③								既に実質化した
綾木 (御山、植竹、九瀬原を除く)					①・②・③								令和3年度実質化
御山	既に実質化している												
植竹	既に実質化している												
九瀬原	既に実質化している												

プラン地区名	工程												
	令和元年度				令和2年度				令和3年度				
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
真長田 (町絵・宮の河内を除く)					①・②・③								令和3年度実質化
町絵	既に実質化している												
宮の河内	既に実質化している												
秋芳北 (嘉万・青景・別府のうち信大、秀十、真木、門村、中村、嘉万西を除く)	既に実質化している												
嘉万西	既に実質化している												
門村・中村	既に実質化している												
真木	既に実質化している												
信大・秀十	既に実質化している												
秋芳南(秋吉)					①・②・③								令和3年度実質化
秋芳南(堀之内、谷津、照岡、土井敷、本郷川西を除いた岩永地区)					①・②・③								既に実質化した
岩永本郷(堀之内、谷津、照岡、土井敷、本郷川西)	既に実質化している												
上郷	既に実質化している												