

説明会での意見等について

美祢市新美東総合支所庁舎等整備の計画変更に関する住民説明会

開催日時・会場・参加人数

日 時：令和3年3月26日（金） 午後6時30分から

会 場：美東保健福祉センター

参加人数：29人

ご意見・ご質問	応 答
<p>大田地区での避難の大体の目安の人数と、多目的ホールは避難場所となるのか。そのときの備品関係の倉庫と、どの程度の備品関係の備蓄は、どのような計画になっているか。</p>	<p>大田地区の避難所は、桂岩地区を除き、新しい施設と美東中学校体育館と大田小学校体育館の3ヶ所になる。新しい施設の避難所と想定している部屋は、多目的ホール・和室・市民ロビー・会議室・研修室で、収容人員は、従来の基準（2.0㎡/人）の計算で235人を想定している。</p> <p>備品については、新総合支所の倉庫にダンボールのベッド及び衝立を備える計画をしている。</p>
<p>工事が遅くなることによって、建築資材が高くなるのではないか。</p>	<p>基本設計の事業計画の概要で、整備費は約8億円程度を見込んでいる。これを超えないように、今後の実施設計を進めていきたい。また、やむを得ない事情、建築単価の高騰等あった場合は、多少整備費が増えると思うが、整備費がなるべく低くなるよう実施設計を進めていきたい。</p>
<p>美東地区を象徴するようなシンボリックなものにできたらいいと思う。ぜひ前向きに検討いただけたらと思う。</p> <p>美東センターの解体時期は後日と聞いていましたが、分かれば教えて欲しい。</p>	<p>美東地区のシンボルになるようなものということですが、美秋林を使用するなど一つのシンボルになるかと思います。実施設計の中で、いろいろ考えてもらいたいと思っている。</p> <p>美東センターの解体については、新総合支所庁舎等が共用開始次第、今の美東センターとしての用途が無くなるということで、解体を予定している。時期については、美東総合支所の解体と同時期にできればと考えている。</p>

ご意見・ご質問	応 答
<p>非常にたくさんの高齢者がいる状況で、自動車を運転できない人に対して、バス会社に対する要請を考えているのか。</p>	<p>バス路線を変えると相当な経費がかかる。今考えているのは、大田中央バス停まで職員が迎えに行くことも考えている。将来的には、グリーンスローモビリティなどを含めて考えていきたい。</p>
<p>保健福祉センターがどこにあるのか分からない人が結構いて、大田中央バス停からここに来るのに迷ってしまう。大田中央バス停からの道を拡幅する等の考えはありますか。</p>	<p>確かに場所が分かりにくいというのは、言われるとおりに思う。総合支所の庁舎を解体するので、その時どういう動線を作ったら良いか、十分検討させていただきたい。</p> <p>また、いかに行きやすい庁舎にするかは、大事であるので、道路整備と併せて検討させていただきたい。</p>
<p>高齢者の人が、新しい総合支所に来るのに困ると思う。とにかく交通の便の関係をよく考えて、市民の方がここへ来やすいようにお願いします。</p>	<p>公共交通をどう確保していくか、どういうルートを通すか、どういう手法をとるかは、非常に大事な問題で、地域公共交通の形成計画を絶えず見直している。状況に応じて見直しを図りながら、十分皆様のご意見を聞き、計画を見直ししたい。少しでも利便性が高まるよう進めていきたい。</p>
<p>令和3年度が丸々1年ほど総合支所等在り方検討となっていますが、具体的にどのようなことを考えていますか。</p>	<p>今後、この施設の利用が見込まれる団体等の方と、新しい施設の様々な運営方法等、この施設の在り方を含めて検討していきたいと考えている。</p>
<p>この貴重な1年で、具体的なテーマを提示して、市民に呼びかけて、市民も積極的に参加して、そのテーマに対して案を出し合うような進め方をしてほしい。</p>	<p>特に交通弱者、子育てもキーワードの1つと思うので、今後内部でどのようなキーワードが良いのか検討しながら、検討委員会等を設置して、協議等進めていきたい。</p>
<p>1年延びた理由をもう少し分かりやすく詳しくお願いしたい。合併推進債等を具体的に分かりやすく説明してください。</p>	<p>美東・秋芳総合支所の整備は、本庁舎の整備と同時期に行う予定で進めてきた。</p> <p>総合支所を整備するには、合併推進債を活用する他に財源がない。</p> <p>しかし、合併推進債は、令和4年中の庁舎の完成が対象となっていたが、令和4年度中に実施設計に着手すれば対象となる特例措置が設けられた。</p> <p>また、本庁舎と総合支所庁舎を同時期に整備した場合、多額の事業費が集中するとともに、地元業者の参入の機会に影響があると、商工会から要望書が提出された。</p> <p>これらを総合的に判断した結果、総合支</p>

ご意見・ご質問	応 答
	所整備事業の着手を遅らせる判断をした。
建築工事は、どこの業者がするのでしょうか。	建設業者の決定は、今後実施設計を行った後に、入札等で決定することになる。
入札時は、地元業者の参入もあるということですか。	地元業者が参入できる方法を考えるが、現時点では、入札になるかどうかは、はっきり断言はできない。
<p>現在の美東総合支所庁舎の十分な維持管理、機能保持をお願いしたい。</p> <p>また、社会福祉協議はどうなるのでしょうか。</p>	<p>現在の総合支所庁舎の機能維持は、引越しが済むまで、なるべく支出を抑えながら維持管理をしていく予定。</p> <p>社会福祉協議会については、現在の場所で運営していくと聞いているので、基本設計には含めていない。</p> <p>基本設計は、このまま踏襲します。将来社会福祉協議会がこの施設に入りたいという要望等がありましたら、それはまた臨機応変に対応はしていくが、基本的には基本設計どおり進めていく。</p>
実施設計まで、1年間程度の時間がありますが、その間に住民からいろいろな意見が出ると思う。そのときに、基本設計の中身は変えないということですか。	今まで市民の方の意見を聞いて、基本設計まで進めている。その中で、様々なご意見も取り入れながら実施設計を進めていきたい。基本は、今の基本設計どおりに進めていきたいと考えている。
児童クラブは、この1年の間に子どもたちが全然なくなる可能性がある。子どもたちがいなくなったら必要ない。市はどう考えているのか。	美東児童クラブについては、ここ何年かで子どもがゼロになることはない。毎年、30人から40人程度は、通ってくると考えている。
公衆電話の設置については、どうお考えでしょうか。	公衆電話については、現在美東センター・美東総合支所に各1台ずつあることから、NTTに設置してもらうよう交渉していきたい。
樹木については、地域の市民に迷惑がかかるような樹木は植えないようにしてもらいたい。また、費用のかかるような樹木を植えないようにしてもらいたい。	

ご意見・ご質問	応 答
<p>総合支所等の跡地については、売却するということでしょうか。それとも何か利用するというのでしょうか。</p>	<p>総合支所の跡地については、今のところ方針は出ていない。今後、検討していきたいと思っている。</p>
<p>東西南北山に囲まれて、樹木等はいらないと思う。</p>	<p>総合支所の建設に当たっては、その辺りを十分考慮して、外構の整備を進めていく。</p>
<p>活性化エネルギーの太陽熱の活用は、お考えですか。</p>	<p>太陽光発電等については、基本設計段階では判断がつかないため、実施設計段階で詳細の補助金等々調べながら進めていく。 実施設計で必ず太陽光発電を導入するというわけではなく、実施設計で検討していく。</p>
<p>本庁舎の整備工事を請け負う業者は、総合支所の整備工事を請け負うことが可能ですか。</p>	<p>本庁舎の整備工事を受注された業者が、総合支所の整備工事を受注される可能性はある。</p>