

令和7年度 美祢市公共工事発注見通し一覧表

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事期間 (単位:カ月)	工事概要	担当部課名		備考	発注状況
						入札及び 契約方法	入札時期		
1	市道後迫線外交通安全施設整備工事	大嶺町外	塗装	3カ月	区画線工	指名競争	第2四半期 (7~9月)	工区分割	発注済
2	市道徳定北川線外舗装補修工事	市内一円	舗装	5カ月	舗装工	指名競争	第1四半期 (4~6月)	修正	発注済
3	舗装補修工事(第2期)	市内一円	舗装	4カ月	舗装工	指名競争	第3四半期 (10~12月)		
4	市道渋倉伊佐線外区画線整備工事	大嶺町	塗装	3カ月	区画線工	指名競争	第2四半期 (7~9月)	修正	発注済
5	市道片山線舗装補修工事	美東町	舗装	4カ月	舗装工	指名競争	第1四半期 (4~6月)	入札期日の変更	発注済
6	市道引塚線舗装補修工事	伊佐線	舗装	2カ月	舗装工	随意契約	第1四半期 (4~6月)	修正	発注済
7	市道松岡白水線舗装工事	秋芳町	舗装	3カ月	舗装工	指名競争	第3四半期 (10~12月)		
8	市道小井出線舗装補修工事	大嶺町	舗装	4カ月	舗装工	指名競争	第2四半期 (7~9月)	中止	
9	市道正覚瀬々川線舗装工事	美東町	舗装	6カ月	舗装工	指名競争	第2四半期 (7~9月)	中止	
10	下村大橋(市道下村分線)橋梁補修工事	伊佐町	とび・土 工・コンクリート	6カ月	橋梁補修工	指名競争	第2四半期 (7~9月)	修正	発注済
11	新曾和橋(上曾和線)橋梁補修工事	秋芳町	とび・土 工・コンクリート	10カ月	橋梁補修工	指名競争	第2四半期 (7~9月)	修正	発注済
12	石入橋(石入線)橋梁補修工事	於福町	とび・土 工・コンクリート	10カ月	橋梁補修工	指名競争	第2四半期 (7~9月)	修正	発注済
13	石入上橋(石入上線)橋梁補修工事	於福町	とび・土 工・コンクリート	10カ月	橋梁補修工	指名競争	第2四半期 (7~9月)	修正	発注済
14	町頭橋(上絵堂線)橋梁補修工事	美東町	とび・土 工・コンクリート	3カ月	橋梁補修工	指名競争	第3四半期 (10~12月)	入札期日の変更	

令和7年度 美祢市公共工事発注見通し一覧表

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事期間 (単位:カ月)	工事概要	担当部課名		備考	発注状況
						入札及び 契約方法	入札時期		
15	芝尾橋(芝尾線)橋梁補修工事	秋芳町	とび・土 工・コンクリート	6カ月	橋梁補修工	指名競争	第2四半期 (7~9月)	修正	発注済
16	第一景平橋(景平町絵越線)橋梁補修工	美東町	とび・土 工・コンクリート	3カ月	橋梁補修工	指名競争	第3四半期 (10~12月)	入札期日の変更	
17	見晴橋(博物館線) 橋梁補修工事	秋芳町	とび・土 工・コンクリート	3カ月	橋梁補修工	指名競争	第3四半期 (10~12月)	入札期日の変更	
18	植山川浚渫工事	美東町	土木一式	6カ月	浚渫工	指名競争	第2四半期 (7~9月)	修正	発注済
19	熊の倉川浚渫工事	東厚保町	土木一式	6カ月	浚渫工	指名競争	第2四半期 (7~9月)	修正	
20	今山川 浚渫工事	豊田前町	土木一式	6カ月	浚渫工	指名競争	第2四半期 (7~9月)	修正	発注済
21	真木川浚渫工事	大嶺町	土木一式	6カ月	浚渫工	指名競争	第2四半期 (7~9月)	修正	発注済
22	立石川浚渫工事	於福町	土木一式	6カ月	浚渫工	指名競争	第2四半期 (7~9月)	修正	
23	辻並川浚渫工事	秋芳町	土木一式	6カ月	浚渫工	指名競争	第2四半期 (7~9月)	修正	発注済
24	市道池尻2号線街灯整備工事	大嶺町	電気	4カ月	街路灯 2基	随意契約	第1四半期 (4~6月)	修正	発注済
25	秋芳地区街灯設置整備工事	秋芳町	電気	2カ月	街路灯 2基	随意契約	第2四半期 (7~9月)	修正	発注済
26	市道吉則上領線外街路灯LED化工事	大嶺町	電気	3カ月	街路灯 14灯	指名競争	第3四半期 (10~12月)	中止	
27	美祢中央公園街灯改修工事	大嶺町	電気	3カ月	街灯 2基	指名競争	第3四半期 (10~12月)	中止	
28	来福台10号児童公園外街路灯設置工事	大嶺町	電気	4カ月	街灯 6基	指名競争	第2四半期 (7~9月)	入札期日の変更	発注済

令和7年度 美祢市公共工事発注見通し一覧表

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事期間 (単位:カ月)	工事概要	担当部課名		備考	発注状況
						入札及び 契約方法	入札時期		
29	美祢ハビテーション調整池浚渫工事	大嶺町	土木一式	2カ月	浚渫工一式	随意契約	建設農林部	第3四半期 (10~12月)	
30	厚狭川桜並木歩道整備工事	大嶺町	土木一式	4カ月	舗装・防護柵工 一式	指名競争	建設課	第3四半期 (10~12月)	入札期日の変更
31	市営住宅解体工事	秋芳町	解体	3カ月	解体一式	指名競争		第4四半期 (1~3月)	
32	白土団地遊具外撤去工事	美東町	その他工事	3カ月	撤去工事一式	随意契約		第1四半期 (4~6月)	修正 発注済
33	鬼笑亭解体工事	秋芳町	解体	10カ月	解体一式	指名競争		第1四半期 (4~6月)	入札期日の変更 発注済
34	上野川(2)外河川災害復旧工事	伊佐町	土木一式	8カ月	ブロック積工	指名競争		第1四半期 (4~6月)	修正 発注済
35	白土団地1号棟外壁外改修工事	美東町	建築一式	8カ月	防水改修工事一式 外壁改修工事一式	指名競争		第2四半期 (7~9月)	追加 発注済
36	麦川河川災害復旧工事	大嶺町	土木一式	6カ月	ブロック積工	指名競争		第3四半期 (10~12月)	追加
37	四郎ヶ原河川災害復旧工事	大嶺町	土木一式	6カ月	ブロック積工	指名競争		第3四半期 (10~12月)	追加
38	岩滑川河川災害復旧工事	於福町	土木一式	5カ月	ブロック積工	指名競争		第3四半期 (10~12月)	追加
39	根越川河川災害復旧工事	伊佐町	土木一式	6カ月	ブロック積工	指名競争		第3四半期 (10~12月)	追加
40	大石川河川災害復旧工事	美東町	土木一式	6カ月	ブロック積工	指名競争		第3四半期 (10~12月)	追加
41	西の裕川河川災害復旧工事	東厚保町	土木一式	6カ月	ブロック積工	指名競争		第3四半期 (10~12月)	追加
42	市道荒川線①道路災害復旧工事	大嶺町	土木一式	6カ月	ブロック積工	指名競争		第3四半期 (10~12月)	追加

令和7年度 美祢市公共工事発注見通し一覧表

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事期間 (単位:カ月)	工事概要	担当部課名			
						入札及び 契約方法	入札時期	備考	発注状況
43	市道荒川線②道路災害復旧工事	大嶺町	土木一式	5カ月	ブロック積工	指名競争	第3四半期 (10~12月)	追加	
44	市道砂小田線道路災害復旧工事	豊田前町	土木一式	5カ月	ブロック積工	指名競争	第3四半期 (10~12月)	追加	
45	市道保々中塚線道路災害復旧工事	豊田前町	土木一式	5カ月	ブロック積工	指名競争	第3四半期 (10~12月)	追加	
46	市道五反田線道路災害復旧工事	於福町	土木一式	6カ月	ブロック積工	指名競争	第3四半期 (10~12月)	追加	
47	滝口川河川単独災害復旧工事	大嶺町	土木一式	6カ月	擁壁工	指名競争	第4四半期 (1~3月)	追加	

令和7年度 美祢市公共工事発注見通し一覧表

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事期間 (単位:ヵ月)	工事概要	担当部課名			
						上下水道局		施設課	
						入札及び 契約方法	入札時期	備考	発注状況
1	麻生地区水道統合整備事業 新豊浦浄水場改修工事(土木工事)	豊田前町麻生下地内	水道施設	9ヵ月	浄水場場内配管工 一式 外	指名競争	第1四半期 (4~6月)	修正	発注済
2	麻生地区水道統合整備事業 新豊浦浄水場改修工事(電気工事)	豊田前町麻生下地内	電気	9ヵ月	浄水場電気設備工 一式	指名競争	第1四半期 (4~6月)	工区統合	
3	麻生地区水道統合整備事業 新豊浦浄水場改修工事(機械設備工事)	豊田前町麻生下地内	機械器具設置	7ヵ月	浄水場ポンプ設備設置工 一式	指名競争	第1四半期 (4~6月)	修正	発注済
4	麻生地区水道統合整備事業 新豊浦浄水場改修工事(電気計装備工事)	豊田前町麻生下地内	電気通信	9ヵ月	浄水場電気通信設備工 一式 浄水場電気設備工 一式	随意契約	第1四半期 (4~6月)	工区統合	発注済
5	上野・秋吉地区水道統合整備事業 上野方面配水管布設に伴う舗装工事	伊佐町伊佐地内	舗装	5ヵ月	切削オーバーレイ工 一式	指名競争	第1四半期 (4~6月)		発注済
6	麓地区配水管布設替(老朽管)工事	秋芳町嘉万地内	水道施設	6ヵ月	配水管布設替工 HPPEφ150 L=830m	指名競争	第2四半期 (7~9月)	入札時期の変更	
7	羽永地区配水管布設替(老朽管)工事	大嶺町北分地内	水道施設	5ヵ月	配水管布設替工 HPPEφ75 L=380m	指名競争	第3四半期 (10~12月)		
8	滝口地区配水管布設替(老朽管)工事	大嶺町西分地内	水道施設	6ヵ月	配水管布設替工 HPPEφ75 L=550m	指名競争	第1四半期 (4~6月)	修正	発注済
9	山瀬橋橋梁補修に伴う配水管布設替工事(本設工事)	大嶺町北分地内	水道施設	7ヵ月	配橋梁添架工 HPPEφ150 L=20m	指名競争	第2四半期 (7~9月)	修正	発注済
10	麦川河川災害復旧に伴う配水管布設替工事(本設工事)	大嶺町奥分地内	水道施設	4ヵ月	配水管布設工 HPPEφ75 L=200m	指名競争	第3四半期 (10~12月)		
11	草井川地区配水管布設替(老朽管)工事	大嶺町西分地内	水道施設	3ヵ月	配水管布設替工 HPPEφ50 L=70m	指名競争	第3四半期 (10~12月)	入札時期の変更	
12	麻生地区配水管布設替(老朽管)工事	豊田前町麻生下地内	水道施設	5ヵ月	配水管布設替工 HPPEφ100 L=400m	指名競争	第3四半期 (10~12月)		
13	真名地区減圧弁更新工事	美東町真名地内	水道施設	5ヵ月	減圧弁φ150 更新 1基	指名競争	第2四半期 (7~9月)		
14	別府地区農集マンホールポンプ更新工事	秋芳町別府地内	機械器具設置	6ヵ月	ポンプ更新工事 一式	指名競争	第2四半期 (7~9月)		

