

美祢市DX推進計画策定スケジュール

令和3年度

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------|----|---|----|----|------------------------------------|-------------|-------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|---------|
| 策定作業 | | 情報収集・調査 | | | | 各課 ヒアリング | 計画案作成 | | | パブリック コメント | 策定 | |
| 推進本部会議 | | 第1回 ● ・要綱 ・国・県の動向 ・策定スケジュール | | | 第2回 ● ・自治体DX推進手順書 ・計画策定要領 | | | 第3回 ● ・計画案審議 | 計画案に対する意見 | | 第4回 ● ・最終案確認 | |
| 行政改革推進委員会 | | | | | ● 第1回行政改革推進委員会 | | | ● 第2回行政改革推進委員会 | | | ● 第3回行政改革推進委員会 | |
| 議会 | | | | | | ● 報告 | | | ● 報告 | | | ● 報告 |

