

美祿市高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定スケジュール

【令和5年度予定表】

月	作業項目	会議等	国・県の動向
6月	<ul style="list-style-type: none"> ・現状分析 ・調査結果分析 ・第8期事業の評価 ・骨子案の作成 	第1回推進会議 (6月22日) <ul style="list-style-type: none"> ・調査結果報告 ・第8期事業の評価 ・計画骨子案の検討 	社会保障審議会介護保険部会 (令和5年2月) <ul style="list-style-type: none"> ・基本指針の構成について
7月	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者保健福祉計画目標及び施策の検討 		<ul style="list-style-type: none"> ・国の課長会議で第9期計画に関する基本的考え方を提示
8月	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者保健福祉計画素案作成 ・介護保険事業計画介護サービス見込量・介護保険料の検討 		
9月	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者保健福祉計画素案修正 ・介護サービス見込量と保険料の検討 	第2回推進会議 (9月～10月) <ul style="list-style-type: none"> ・計画素案の検討 ・介護保険事業計画サービス見込量・保険料(暫定)中間報告 	
10月	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者保健福祉計画素案修正 ・介護サービス見込量と保険料の検討 		
11月	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画素案修正 ・パブリックコメントの実施 	第3回推進会議 (11月～12月) <ul style="list-style-type: none"> ・計画素案の検討 ・介護保険事業計画サービス見込量・保険料(暫定)の検討 ・パブリックコメントについて 	県とのサービス見込量の調整 国・県とのサービス見込量の広域調整(11月～12月)
12月	<ul style="list-style-type: none"> ・介護サービス見込量と保険料の確定 ・計画案の確定及び計画書作成 		介護報酬改定率の設定
1月	<ul style="list-style-type: none"> ・議会報告 ・条例改正 	第4回推進会議 (1月～2月) <ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの意見について ・最終計画案審議・承認 	
2月			
3月			