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※ 分離発注工事（同時発注の工事に限る）の場合は、全ての受注者による。

「週休２日工事の対象工事」の発注から完成までの実施フロー図
（完全週休２日（土日）Ⅰ型）

【別紙１】

月単位の週休２日を前提に労務費を補正して工事費を積算する。

「山口県営繕系工事における適切な工期の考え方」に基づき、分離発注工事の施工期間を確保する等、発注
工事の工期を設定する。
※設定工期の妥当性を、類似工事の施工実績や「建築工事適正工期算定プログラム」により算定した工期を
参考に確認する。

受注者は、契約後、完全週休２日の実施※の有無について、発注者に書面で協議する。（実施無しの場合は、
月単位の施工となる。）

発注者は、受注者が完全週休２日を希望した場合、現場管理費補正分を増額する契約変更を行う。

受注者は、⑦の協議により決定した週休２日を確保する実施工程表を発注者に提出する。
監督職員は、⑦の協議により決定した週休２日が確保されていることを確認し、「対象期間の設定」におい
て、対象外とする期間を受注者との協議により決定する。

監督職員は、提出された実施工程表や出面帳等により対象期間内の週休２日の確保の状況を確認する。

監督職員は、工程計画の見直し等が生じた場合は、その都度週休２日の確保等の状況を確認し、必要に応じ
て実施工程表の修正を受注者に指示する。

発注者は、受注者の責めによらない理由により、工期の変更が必要になった場合は、適切に工期を変更す
る。

Ⅰ.発注者は、受注者が完全週休２日を希望した場合で、対象期間内において完全週休２日に満た
 ないものは、現場管理費補正分を減額する契約変更を行う。
Ⅱ.発注者は、月単位の週休２日に満たないものは、労務補正分を減額する契約変更を行う。

発注者は、通期の週休２日の達成※が確認できれば、「工事成績採点の考察項目の考察項目運用表」の「工程
管理A」について評価を行い、完全週休２日又は月単位の週休２日の達成が出来れば「工程管理B」において
評価する。

施工条件書等に「完全週休２日（土日）Ⅰ型の対象工事」である旨を明示する。

工事発注

工事契約

契約後、速やかに工事工程について受発注者間で確認を行う。

工
事
発
注
時

工
事
実
施
時

工
事
完
成
時



【別紙１】

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

※ 分離発注工事（同時発注の工事に限る）の場合は、全ての受注者による。

監督職員は、工程計画の見直し等が生じた場合は、その都度週休２日の確保等の状況を確認し、必要に応じ
て実施工程表の修正を受注者に指示する。

発注者は、受注者の責めによらない理由により、工期の変更が必要になった場合は、適切に工期を変更す
る。

Ⅰ.発注者は、受注者が完全週休２日を希望した場合で、対象期間内において完全週休２日に満た
 ないものは、現場管理費補正分を減額する契約変更を行う。
Ⅱ.発注者は、受注者が月単位の週休２日を希望した場合で、対象期間内において月単位の週休２日に満たな
いものは、労務補正分を減額する契約変更を行う。

発注者は、通期の週休２日の達成※が確認できれば、「工事成績採点の考察項目の考察項目運用表」の「工程
管理A」について評価を行い、完全週休２日又は月単位の週休２日の達成が出来れば「工程管理B」において
評価する。

工事契約

契約後、速やかに工事工程について受発注者間で確認を行う。

受注者は、契約後、完全週休２日又は月単位の週休２日の実施※の有無について、発注者に書面で協議する。
（実施無しの場合は、通期の週休２日の施工となる。）

Ⅰ.発注者は、受注者が完全週休２日を希望した場合、労務費及び現場管理費補正分を増額する契約変更
 を行う。
Ⅱ.発注者は、受注者が月単位の週休２日を希望した場合、労務費補正分を増額する契約変更を行う。

受注者は、⑥の協議により決定した週休２日を確保する実施工程表を発注者に提出する。
監督職員は、⑥の協議により決定した週休２日が確保されていることを確認し、「対象期間の設定」におい
て、対象外とする期間を受注者との協議により決定する。

監督職員は、提出された実施工程表や出面帳等により対象期間内の週休２日の確保の状況を確認する。

工事発注

「週休２日工事の対象工事」の発注から完成までの実施フロー図
（完全週休２日（土日）Ⅱ型）

月単位の週休２日を前提に工事費を積算する。
（対象外工事の場合：起工設計書に対象外となった理由書などを添付しておくと良い。）

「山口県営繕系工事における適切な工期の考え方」に基づき、分離発注工事の施工期間を確保する等、発注
工事の工期を設定する。
※設定工期の妥当性を、類似工事の施工実績や「建築工事適正工期算定プログラム」により算定した工期を
参考に確認する。

施工条件書等に「完全週休２日（土日）Ⅱ型の対象工事」である旨を明示する。
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